


Inventering små avlopp

Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Stefan Engblom




SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

Inventeringen i siffror

Mer än 70 % av inventerade avlopp behöver åtgärdas

ÅR	HANINGE	NYNÄSHAMN	TYRESÖ
2010	500		
2011	1400		
2012	1300		
2013	1300		
2014			
2015		500	
2016		400	70
2017		300	75
2018		380	75
2019		500	170
2020			260
	4500	2080	650




Upplägg

Haninge

- Projektform med en projektledare, vid sidan av avdelningens ordinarie verksamhet.
- 4 personer arbetade med inventering på heltid. Inventering under sommarperioden. Inventerar två och två. Skriver bedömningar (beslut/skrivelser). Befintlig personal på avdelningen handlade ansökningar och andra ärenden. Inventerade 500-1000 avlopp
- 10 personer som arbetade med inventering på heltid. Inventering under sommarperioden. Inventerar två och två. Skriver bedömningar (beslut/skrivelser). Handlägger ansökningar kopplad till inventeringsområdet. Även andra ärenden handläggs också, som komposteringsärenden. Inventerade drygt 1000 avlopp/år.
- Servicetelefon endast för inventeringen

Nynäshamn och Tyresö

- Projektgrupp som planerar upp arbetet. En del av avdelningens organisation.
- Hela avdelningen involverad, 10 personer, arbetar i par. Ca 4 heltidstjänster. Handlägger andra typer av ärenden. Inventerar 30-50 avlopp/år.
- Servicetelefon för avloppsfrågor




Erfarenheter

Tid och resurser

- Tillskapa "tillräckligt" med resurser innan ni börjar, räkna inte bara antal ärenden. Det händer saker på vägen när man inventerar många avlopp. Ex,
 - Telefonsamtal, möten.
 - Tid för uppföljning av beslut

Planering

- Hela organisationen behöver vara med, allt från avdelning/enhet till administrationen
- Var väl förberedda, börja planera i god tid, året innan
- Fundera på när i tid det är lämpligt att göra inventeringsarbetet. Vissa tider på året kommer det kanske in fler ärenden än andra delar. Se till att det inte krockar
- Ta fram inventeringsrutiner, informationsmaterial och mallar innan ni börjar
- För att få en kontinuitet i inventeringen över åren, få in en inventeringstakt i era måldokument



Erfarenheter

Samarbete


- Ha ett tätt samarbete med berörda andra förvaltningar. Det kan röra VA avdelningen, va rådgivare om det finns, bygglov.

Information

- Informera i tidigt skede. Lägg tid på att förekomma. Informera stort och brett

Statistik


- Vilka system behöver finnas på plats innan för att vi i slutändan ska få ut statistik. Registersystemet, kartsystem, etc.



Tack

Stefan.engblom@smohf.se

08-606 93 34



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND