
Johannisbergs våtmarkspark

Foto: Peab



Vilka har jobbat med projektet?

VA och dagvatten – Mälarenergi
Park och mark – Västerås stad

Förstudie – WRS

Vattendom – Norconsult 

Projektering VA – Norconsult 
Projektering landskap – Topia

Skyltar – Studio Flygar

Entreprenör – Peab 



Målet – ett multifunktionellt område

Rena dagvatten

Biologisk mångfald

Rekreation
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Avrinningsområdet

Cirka 2 300 hektar, varav 1 200 hektar 
urban mark fördelat på:

• 27 % bostäder

• 20 % industriområde

• 8 % vägar

• 5 % handel

Avrinningsområdet är dubbelt så stort 
som Västerås näst största 
avrinningsområde.

Våtmarksparken

Pumpstation



• Pumpstation och 
intagsränna

• Tilloppsdike

• Våtmarksparken

• Utloppsdike 

ÖversiktPumpstation

Våtmarksparken



Pumpstation & intagsränna
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Det som inte gick som 
tänkt

• Bemanning

• Administration

• Kollision med andra entreprenader

• Dåliga markförhållanden

• Bristfälligt underlag

• Arrende

• Budget

• Granskning



Och det som gick som tänkt!

- Många besökare

- Positivt från allmänheten

- Studiebesök
- Både i vår och andras regi

- Ökad biologisk mångfald

- Samarbetet

- Vattenrening…?



Tack!
LÄS MER OM OSS PÅ 

MALARENERGI.SE

FÖLJ OSS PÅ:

FACEBOOK.COM/MALARENERGI

INSTAGRAM.COM/MALARENERGI

LINKEDIN.COM/MALARENERGI

BLOGG.MALARENERGI.SE
Gustav Myhrman 076-780 61 67

gustav.myhrman@malarenergi.se
gustav.myhrman@fvb.se
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